



**Programul Operațional Sectorial "Creșterea Competitivității Economice"  
"Investiții pentru viitorul dumneavoastră"**

**"Gestiunea în sistem informatic a registrului agricol și a altor servicii publice  
destinate cetățenilor în cadrul unor unități administrativ-teritoriale din județul  
Sălaj"**

**Proiect cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională**

**"Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de  
Uniunea Europeană vă invităm să vizitați [www.fonduri-ue.ro](http://www.fonduri-ue.ro)"**

"Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii  
Europene sau a Guvernului României"

**Informații privind stadiul proiectului**

**Finanțare: FEDR – POS CCE – DMI 2.1**

**Contract de Finanțare nr. 1156/321/04.12.2013**

**Cod SMIS: 48452**

**Perioada de implementare: 18 luni**

**Data începerii proiectului: 04.12.2013**

**Data de finalizare estimată: 04.06.2015**

**Denumire beneficiar:** UAT Județul Sălaj (lider), UAT Orașul Cehu Silvaniei, UAT Orașul Jibou, UAT Comuna Agrij, UAT Comuna Bănișor, UAT Comuna Boghiș, UAT Comuna Camăr, UAT Comuna Carastelec, UAT Comuna Crasna, UAT Comuna Creaca, UAT Comuna Halmășd, UAT Comuna Marca, UAT Comuna Meseșenii de Jos, UAT Comuna Nușfalău, UAT Comuna Pericei, UAT Comuna Surduc

**Localizarea proiectului:** Zalău, Cehu Silvaniei, Jibou, Agrij, Bănișor, Boghiș, Camăr, Carastelec, Crasna, Creaca, Halmășd, Marca, Meseșenii de Jos, Nușfalău, Pericei, Surduc

**Valoarea totală:** 6.734.605,00 lei (inclusiv TVA), din care:

- valoare eligibilă: 6.734.605,00 lei
- cofinanțare: 134.692,10 lei
- asistență financiară solicitată: 6.599.912,90 lei

**Obiectivul principal al proiectului:**

- creșterea eficienței serviciilor publice adresate cetățenilor și mediului de afaceri de pe raza UAT-urilor partenere cu privire la informațiile din domeniul agricol și implementarea de tehnologii informaționale (a unor aplicații informatice) care să contribuie la o gestiune mai bună a problemelor legate de posesia și folosința terenurilor agricole.

**Rezultate obținute:**

- Sistem informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, dezvoltat și implementat prin proiect pentru Consiliul Județean Sălaj și 15 UAT-uri partenere;
- 4 Servicii publice electronice realizate prin proiect;
- Soluție informatică pentru gestionarea activităților specifice UAT-urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe și impozite locale, evaluarea eficienței proiectelor desfășurate);
- 130 de persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate;
- 2 persoane instruite pentru asigurarea mentenanței produselor software implementate.

**Stadiu implementare proiect:**

- Au fost finalizate toate procedurile de achiziție publică prevăzute în Contractul de Finanțare.
- S-au încheiat următoarele contracte de achiziție publică:
  - Contract de servicii având ca obiect servicii de consultanță pentru pregătirea documentației tehnice aferentă proiectului;
  - Contract de servicii având ca obiect servicii de consultanță privind achizițiile publice, în scopul elaborării documentației de atribuire și aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;
  - Contract de servicii având ca obiect servicii de consultanță privind managementul proiectului;
  - Contract de servicii având ca obiect servicii de informare și publicitate pentru proiect;
  - Contract de servicii având ca obiect servicii de auditare, inclusiv auditarea securității rețelei și aplicației informatice;
  - Contract de furnizare având ca obiect furnizarea Sistemului informatic Registru Agricol aferent proiectului;
- Au fost transmise 6 rapoarte de progres la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale din cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională.
- S-au încheiat activitățile de livrare, instalare, configurare și punere în funcțiune a echipamentelor atât la Consiliul Județean, cât și la cele 15 UAT partenere;
- Autoritatea Contractantă a depus la Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale 2 Cereri de rambursare, prin care a solicitat spre rambursare suma de 3.512.366,46 lei;
- În urma evaluării, Autorității Contractante i-a fost rambursată integral suma solicitată

prin Cererea de rambursare nr. 1, respectiv 1.879.446,39 lei;  
- Cererea de rambursare nr. 2, depusă la Organismul Intermediar în 28 noiembrie 2014, se află în etapa de evaluare;  
- Procentul implementării proiectului cu precizarea componentelor implementate:  
• sistem informatic – 70% realizat;  
• management de proiect – 45% realizat;  
• audit – 7% realizat;  
• informare și publicitate – 50% realizat;  
- Au avut loc 3 ședințe de progres la care au participat toți factorii implicați în implementarea proiectului.

**Echipa de proiect:**

1. Crihan Catița - Manager de proiect
2. Lemeni Laura Cornelia - Asistent manager
3. Opreș Laura Claudia - Asistent manager
4. Marincaș Minodora - Responsabil juridic
5. Marușca Leontina Lucica - Responsabil financiar
6. Vultur Maria - Responsabil achiziții publice
7. Kosa Sandor - Responsabil tehnic
8. Ardelean Sebastian - Responsabil tehnic
9. Porumb Viorel - Responsabil comunicare

**Manager proiect,  
Zoe Crihan**